

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик - МКОУ «Сучковская СОШ»
 662118, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 65.
 Подрядчик - Индивидуальный предприниматель Глава К(Ф)Х Киракосян Сасун Карапетович
 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Слободчикова, 20.
 Объект - текущий ремонт кровли в МКОУ "Сучковская СОШ"

		Код
Форма по ОКУД		0322005
10 ОКПО		57325354
10 ОКПО		0202471888
Вид деятельности по ОКДП		
Муниципальный контракт	номер	90/21
	дата	01.10.2021
Вид операции		текущий ремонт

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	12.10.2021	01.10.2021	12.10.2021

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 598 853,00 руб.

1	2	3	4	5	6	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			15	16	
						7	В том числе			11	В том числе				
							8	9	10		12	13			14
Раздел 1. Кровля															
1	1	ТЕРр58-3-1 Пр. Минстроя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,2317	82	81,63	0,37		19	19			9,1 2,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕРр58-17-3 Пр.Минст роя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	2,62	220,7	218,78	1,92		578	573		5		24,39 63,9
3	3	ТЕРр58-18-1 Пр.Минст роя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм 435,97 = 1 210,11 - 0,8 x 942,09	100 м2 сменяемой обрешетки	2,62	455,97	417,7	27,33		1195	1094	72		45,7 119,73	
4	4	прайс-лист	ДО 150x25	м3	2,096	3465				7263					
5	5	ТЕР12-01-015-03 Пр.Минст роя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемо й поверхности	2,62	1085,72	78,87	39,12	1,93	2845	207	102	5	7,84 20,54	0,13 0,34
6	6	ТЕР12-01-023-02 Пр.Минст роя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство кровли из металлопрофиля по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	2,62	10563,63	409,41	198,66	11,74	27677	1073	520	31	41,23 108,02	0,79 2,07
7	7	ТСЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-335,4	70,57				-23669					
8	8	прайс-лист	Профилированный лист НС-35 (ОЦ-01-БЦ-0,5)	м2	335,4	170				57018					
9	9	ТСЦ-101-4128	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	28,32	164,17				4649					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	10	ТЕР10-01-008-05 Пр.Минстроя Краснояр.к р. ст 12.11.10 №237-О	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,065	6495,98	1402,83	137,93		422	91	9		143,9,3	
Раздел 2. Перевозка мусора															
11	11	ФССЦпг-03-21-01-012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км	1 т груза	3,9	12,2		12,2		48		48			
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										78045	3057	756	36	323,6	2,41
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-5, 7-8, 6, 9-10))										78409	3263	914	45	323,6	3,02
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах										434381	69536	7789	959	323,6	3,02
Накладные расходы										58094					
Сметная прибыль										30691					
ВСЕГО по акту															
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										77292				185,74	
Кровли										438113				128,56	3,02
Деревянные конструкции										6987				9,3	
Перевозка грузов автотранспортом										774					
Итого										523166				323,6	3,02
Возмещение затрат по УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НП*0,1712+СП*0,15)*0,2										75687					
ВСЕГО по акту										598 853,00				323,6	3,02

Принял:
Директор
МКОУ «Суч...



Соловьев В. П.
Соловьев В. П.

Сдал:
Индивидуальный предприниматель
Глава К(Ф)Х Киракосян Сасун Карапетович
С.К. Киракосян

