

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКОУ «Сучковская СОШ»
А.П.Курчавый/



ПЛАН
мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста»
в МКОУ «Сучковская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее – Центр): 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра	Приказ директора МКОУ «Сучковская СОШ» о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя Центра, утверждение положения о Центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию	До 01.07.2021
	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования	1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством	В течение реализации проекта

		Интернет- ресурсов (официальный сайт школы), социальных сетей (ОК). 2. Размещение на официальном сайте МКОУ «Сучковская СОШ» постоянно действующую рубрику, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).	
	Закупка, доставка и сбор оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур	Проведение закупочных процедур. Приемка и сбор оборудования и средств обучения.	До 31августа 2021
	Приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МКОУ «Сучковская СОШ», предусмотренных для	Июнь - август 2021

		создания центра образования «Точка роста»	
	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра	Июнь - август 2021
	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ «Сучковская СОШ»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в	Август 2021

	в связи с функционированием Центра образования «Точка роста»	Центре образования «Точка роста»	
	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий	Информационное освещение мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста»	1 сентября 2021
	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по, естественно-научным, и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МКОУ «Сучковская СОШ»	